

ПАСПОРТ

проекта «Формирование коммуникативной компетентности дошкольников средствами дивергентного речевого развития»

1. Основные положения

Наименование направления	Образование		
Краткое название проекта	Формирование коммуникативной компетентности дошкольников	Срок начала и окончания проекта	январь 2019 года - декабрь 2021 года
Куратор портфеля	Козырева И А заведующий		
Старшее должностное лицо	-		
Функциональный заказчик	Пушкарская Анжелика Вячеславовна, начальник управления образования города Невинномысска		
Руководитель проекта	Тишина		
Ключевые участники проекта	Коллектив МБДОУ № 49 г. невинномысска		
Разработчик паспорта проекта	Тишина		

2. Содержание проекта

Цель проекта	Развитие коммуникативной компетентности дошкольников средствами дивергентного речевого развития.
--------------	--

Показатель	Тип показателя	Базовое значение	Период, год		
			2019	2020	2021
Повышение уровня развития дивергентного речевого развития	основной	5%	10%	15%	20%
Количество победителей и призеров конкурсов, олимпиад	аналитический	5%	10%	15%	20%
Удовлетворенность родителей	аналитический	5%	10%	15%	20%
Успешная адаптация к школе	аналитический	5%	10%	15%	20%

Результаты	1. Разработаны шаблоны документов (нормативно
------------	---

проекта	<p>правовая база) до 31.01.2019 г.</p> <p>2. Созданы условия для профессионального мастерства и уровня компетентности педагогов до 01.09.2019 г.</p> <p>3. Создан банк данных на электронных и бумажных носителях (методические разработки, дидактические и наглядные пособия) до 01.12.2019 г.</p> <p>4. Разработаны для обратной связи с родителями рекомендации по формированию навыков коммуникативной компетентности дошкольников. До 01.12.2019</p> <p>5. Функционирующий сайт с 01.03.2019 г.</p>
Описание модели функционирования результатов проекта	<p>Эффективное применение педагогами в воспитательно-образовательном процессе методической базы и условий по развитию коммуникативной компетентности.</p> <p>По итогам реализации проекта сформирован кадровый потенциал, обладающий способностью работать в инновационном режиме.</p>

6. Этапы и контрольные точки

№	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.	Утвержден паспорт проекта.	Контрольная точка	03.12.2018
2.	Подготовлены локальные нормативные акты по сопровождению проекта	Контрольная точка	03.12.2018
3.	Создан проектный офис по реализации проекта	Контрольная точка	03.12.2018
4.	Сводный план реализации проекта утвержден	Контрольная точка	03.12.2018
5.	Внесение изменений в Сводный план проекта	Контрольная точка	30.01.2019
6.	Создана рабочая группа по реализации проекта	Контрольная точка	03.12.2018
7.	Разработан план работы рабочей группы по реализации проекта	Контрольная точка	03.12.2018
8.	Создана информационная платформа по сопровождению проекта в сети «Интернет»	Контрольная точка	29.12.2021
9.	Подготовлен отчет о выполнении мероприятий проекта	Контрольная точка	25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021
10	Разработан механизм и	Контрольная	Конец марта

	инструментарий по выявлению готовности педагогов к внедрению проектного подхода (составление профессиограмм)	точка	2019
11	Проведен анализ готовности педагогов к внедрению проектного подхода	Контрольная точка	Май 2019
12	Разработан механизм и инструментарий по выявлению уровня сформированности коммуникативных компетентностей воспитанников	Контрольная точка	Конец марта 2019
13	Проведен анализ уровня сформированности коммуникативных компетентностей воспитанников	Контрольная точка	Май 2019
14	Накоплен банк данных методической литературы, методик на бумажном и электронном носителях.	Контрольная точка	постоянно 25.12.2021
15	Составлены планы семинаров по обучению педагогов	Контрольная точка	01.09.2019 01.09.2020
16	Проведены тренинги профессионально-педагогической компетентности, межличностного общения	Контрольная точка	01.11.2019 01.11.2020
17	Расширен спектр дополнительных услуг по развитию коммуникативной компетентности дошкольников (<i>не входящих в рамки ООП ДО</i>)	Контрольная точка	25.12.2021
18	Разработана модель (алгоритм) взаимодействия педагогов с дошкольниками по обучению навыкам публичного выступления	Контрольная точка	25.12.2019.
19	Внедрены современные инновационные подходы в образовательном пространстве	Контрольная точка	25.12.2021
20	Разработан план итоговых мероприятий	Контрольная точка	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021
21	Разработан механизм и инструментарий по выявлению уровня готовности родителей взаимодействовать с ребенком по развитию коммуникативной компетентности	Контрольная точка	Конец марта 2019
22	Проведен анализ готовности родителей взаимодействовать с ребенком по	Контрольная точка	Май 2019

	развитию коммуникативной компетентности		
23	Подготовлены планы мероприятий с родителями воспитанников по повышению коммуникативной компетентности	Контрольная точка	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021
24	Размещены интерактивные сервисы в информационно-коммуникативной сети «Интернет»	Контрольная точка	25.12.2021
25	Подведены промежуточные итоги реализации проекта	Контрольная точка	15.12.2020 г.
26	Завершение проекта	Завершение этапа	31.12.2021 г.
27	Сформирован итоговый отчет по результатам реализации проекта	Контрольная точка	15.12.2021 г.
28	Достигнуты целевые показатели проекта. Итоговый отчет утвержден	Контрольная точка	31.12.2021 г.

7. Бюджет проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Бюджетные источники финансирования, млн рублей			Внебюджетные Источники финансирования	Всего, млн рублей
		Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			
			Всего	В т.ч. субсидии из федерального бюджета		
1.	Организация дополнительного профессионального образования по соответствующей образовательной программе для педагогов осуществляющих проектную деятельность					
2.	Денежное вознаграждение за участие					20 000

	педагогических работников в проектной деятельности					
3.	Создание информационного портала					

8. Описание проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	<p>1. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295.</p> <p>2. Федеральная целевая программа "Развитие образования" на 2016 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497.</p>
Формальные основания для инициации проекта	<p>1. Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий».</p> <p>2. Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды для школьников» («Современная образовательная среда»).</p> <p>3. Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика.</p> <p>4. Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года (в ред. распоряжений Правительства Ставропольского края от 20.04.2011 N 147-рп, от 19.10.2012 N 456-рп, от 26.06.2013 N 229-рп).</p> <p>5. Постановление от 22 декабря 2009 года № 2226 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития города Невинномысска до 2020 года и на период до 2025 года» В редакциях № 3732 от 08.11.2010, №3732 от 08.11.2010, № 1686 от 31.05.2013, № 1924 от 10.06.2014, № 3791 от 05.12.2014, № 1924 от 10.06.2014, № 1968 от 12.09.2016, № 389 от 07.03.2017.</p>
Ключевые риски и возможности	<p>Ключевые риски</p> <p>Внедрение государственной программы по развитию коммуникативной компетентности</p> <p>Возможности</p> <p>Повышение уровня коммуникативной компетентности воспитанников</p>