

ГОРОД НЕВИННОМЫССК СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребенка – детский сад № 49 «Аленький цветочек» города Невинномысска

Портфель № 2 «Совершенствование воспитательной системы в контексте формирования конкурентоспособной личности ребенка»

Проект «Формирование коммуникативной компетентности дошкольников средствами дивергентного речевого развития»

**СВОДНЫЙ ПЛАН**  
**проекта «Формирование коммуникативной компетентности дошкольников**  
**средствами дивергентного речевого развития».**

Куратор проекта	Козырева Ирина Александровна – заведующая МБДОУ №49 г. Невинномысска
Руководитель проекта	Тишина Светлана Сергеевна - старший воспитатель МБДОУ № 49 г. Невинномысска
Администратор проекта	Аулова Татьяна Петровна – педагог-психолог МБДОУ №49 г. Невинномысска
Разработчик сводного плана	Проектный офис МБДОУ №49г. Невинномысска

**1. План проекта по контрольным точкам**

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
<i>Общие организационные мероприятия по проекту</i>					
1.1.	Утвержден паспорт проекта.	03.12.2018	Паспорт проекта	Администратор проекта Аулова Т.П.	
1.2	Подготовлены локальные нормативные акты по сопровождению проекта	03.12.2018	Локальные нормативные акты	Администратор проекта Аулова Т.П.	
1.3.	Сводный план реализации приоритетного проекта утвержден	03.12.2018	Протокол Проектного офиса (ПО)	Администратор проекта Аулова Т.П.	

1.4	Внесение изменений в Сводный план приоритетного проекта	30.01.2019 г.	Изменения согласованы и утверждены	Администратор проекта Аулова Т.П.	
1.5	Создана рабочая группа по реализации проекта	03.12.2018	Приказ ДОУ	Руководитель проекта Тишина С.С.	
1.6	Создана информационная платформа по сопровождению проекта в сети «Интернет»	29.12.2021	Страница сайта	Администратор проекта Аулова Т.П.	
1.7	Подготовлен отчет о выполнении мероприятий проекта	25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021	Отчет о выполнении мероприятий	Администратор проекта Аулова Т.П.	
2	<b>Функциональное направление 1.</b> Освоение методологических подходов в развитии коммуникативных компетентностей воспитанников.				
2.1.	Разработан механизм и инструментарий по выявлению готовности педагогов к внедрению проектного подхода	Конец марта 2019	Инструментарий для выявления готовности педагогов к внедрению проектного подхода	Администратор проекта Аулова Т.П. Члены рабочей группы Белоусова-Волянская О.А. Палаухина М.Ю. Мельникова Т.Н. Иголкина З.К.	
2.2.	Проведен анализ готовности педагогов к внедрению проектного подхода	Май 2019	Отчет по результатам анализа готовности педагогов к внедрению проектного подхода	Администратор проекта Аулова Т.П.	
2.3.	Разработан механизм и инструментарий по выявлению уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов по формированию коммуникативных	Конец марта 2019	Инструментарий для выявления уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов	Администратор проекта Аулова Т.П. Члены рабочей группы Белоусова-Волянская О.А. Палаухина М.Ю. Мельникова Т.Н. Иголкина З.К.	

	компетентностей воспитанников				
2.4.	Проведен анализ выявления уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов по формированию коммуникативных компетентностей воспитанников	Май 2019	Отчет по результатам анализа готовности педагогов к внедрению проектного подхода	Администратор проекта Аулова Т.П.	
2.5.	Разработан механизм и инструментарий по выявлению уровня сформированности коммуникативных компетентностей воспитанников	Конец марта 2019	Инструментарий для выявления уровня сформированности коммуникативных компетентностей воспитанников	Администратор проекта Аулова Т.П. Члены рабочей группы Белоусова-Волянская О.А. Палаухина М.Ю. Мельникова Т.Н. Иголкина З.К.	
2.6.	Проведен анализ уровня сформированности коммуникативных компетентностей воспитанников	Май 2019	Отчет по результатам анализ уровня сформированности коммуникативных компетентностей воспитанников	Администратор проекта Аулова Т.П.	
2.7.	Накоплен банк данных методической литературы, методик на бумажном и электронном носителях.	постоянно  25.12.2021	Банк данных	Администратор проекта Аулова Т.П. Члены рабочей группы Белоусова-Волянская О.А. Палаухина М.Ю. Мельникова Т.Н. Иголкина З.К.	
2.8.	Составлены планы семинаров по обучению педагогов	01.09.2019 01.09.2020	Планы семинаров по обучению педагогов	Администратор проекта Аулова Т.П.	

2.9.	Проведены мероприятия для повышения профессионально-педагогической компетентности, межличностного общения	01.11.2019 01.11.2020	Планы мероприятий на повышение профессиональной компетентности педагогов	Администратор проекта Аулова Т.П. Члены рабочей группы Белоусова-Волянская О.А. Палаухина М.Ю. Мельникова Т.Н. Иголкина З.К.	
2.10	Расширен спектр дополнительных услуг по развитию коммуникативной компетентности дошкольников <i>(не входящих в рамки ООП ДО)</i>	25.12.2021	Перечень дополнительных образовательных услуг в МБДОУ	Администратор проекта Аулова Т.П.	
3	<b>Функциональное направление 2.</b> Наполнение компонентов воспитательно-образовательной работы содержанием (технологиями, механизмами, формами) по развитию коммуникативной компетентности воспитанников.				
3.1.	Разработана модель (алгоритм) взаимодействия педагогов с дошкольниками по обучению навыкам публичного выступления	25.12.2019.	Модель взаимодействия	Администратор проекта Аулова Т.П. Члены рабочей группы Белоусова-Волянская О.А. Палаухина М.Ю. Мельникова Т.Н. Иголкина З.К.	
3.2.	Внедрены современные инновационные подходы в образовательном пространстве	25.12.2021	Методическая копилка	Администратор проекта Аулова Т.П. Члены рабочей группы Белоусова-Волянская О.А. Палаухина М.Ю. Мельникова Т.Н. Иголкина З.К.	
3.3.	Разработан план итоговых мероприятий	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021	план	Администратор проекта Аулова Т.П.	

4	<b>Функциональное направление 3.</b>				
	Включение семьи в процессы развития коммуникативной компетентности воспитанников.				
4.1.	Разработан механизм и инструментарий по выявлению уровня готовности родителей взаимодействовать с ребенком по развитию коммуникативной компетентности	Конец марта 2019	Инструментарий для выявления уровня готовности родителей взаимодействовать с ребенком по развитию коммуникативной компетентности	Администратор проекта Аулова Т.П. Члены рабочей группы Белоусова-Волянская О.А. Палаухина М.Ю. Мельникова Т.Н. Иголкина З.К.	
4.2.	Проведен анализ готовности родителей взаимодействовать с ребенком по развитию коммуникативной компетентности	Май 2019	Отчет по результатам анализа	Администратор проекта Аулова Т.П.	
4.3.	Подготовлены планы мероприятий с родителями воспитанников по повышению коммуникативной компетентности	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021	Планы мероприятий	Администратор проекта Аулова Т.П. Члены рабочей группы Белоусова-Волянская О.А. Палаухина М.Ю. Мельникова Т.Н. Иголкина З.К.	
4.4.	Размещены интерактивные сервисы в информационно-коммуникативной сети «Интернет»	25.12.2021	Действующая страница сайта МБДОУ	Администратор проекта Аулова Т.П.	

## 2. План финансового обеспечения проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Бюджетные источники финансирования, рублей		Внебюджетные источники финансирования	Всего, рублей
		Муниципалитет	Регион		
<i>«Общие организационные мероприятия по проекту»</i>					
1.	Разработана модель взаимодействия педагогов с дошкольниками по обучению навыкам публичного выступления и дискуссии	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Разработаны модели компетенций педагогов, в полномочия которых входит осуществление проектной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>«Функциональное направление проекта»</i>					
3	Организовано дополнительное профессиональное образование по соответствующей образовательной программе для сотрудников, осуществляющих проектную деятельность	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Денежное вознаграждение за участие педагогических работников в проектной деятельности.	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	<b>ИТОГО</b>	0,00	0,00	0,00	20 000,00

№ п/п	Наименование мероприятия	Бюджетные источники финансирования (рублей)		Внебюджетные источники финансирования	Всего, рублей
		Муниципалитет	Регион		
<i>«Общие организационные мероприятия по проекту»</i>					
1.	Утверждение паспорт проекта.	0,00	0,00	0,0	0,00
2	Подготовка локальных нормативных актов по сопровождению проекта	0,00	0,00	0,0	0,00
3	Разработка и утверждение водного плана реализации проекта	0,00	0,00	0,0	0,00
4	Внесение изменений в Сводный план проекта	0,00	0,00	0,0	0,00
5	Создание рабочей группы по реализации проекта	0,00	0,00	0,0	0,00
6	Создание информационной платформы по сопровождению проекта в сети «Интернет»	0,00	0,00	0,0	0,00
7	Подготовка отчетов о выполнении мероприятий проекта	0,00	0,00	0,0	0,00
<b>Функциональное направление 1.</b>					
Освоение методологических подходов в развитии коммуникативных компетентностей воспитанников.					
2.1	Разработка механизма и инструментария по выявлению готовности педагогов к внедрению проектного подхода	0,00	0,00	0,0	0,00
2.2	Проведение анализа готовности педагогов к внедрению проектного подхода	0,00	0,00	0,0	0,00
2.3	Разработка механизма и инструментария по выявлению уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов по формированию коммуникативных компетентностей воспитанников	0,00	0,00	0,0	0,00
2.4	Проведение анализа выявления уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов по формированию коммуникативных компетентностей	0,00	0,00	0,0	0,00

	воспитанников				
2.5	Разработка механизма и инструментария по выявлению уровня сформированности коммуникативных компетентностей воспитанников	0,00	0,00	0,0	0,00
2.6	Проведение анализа уровня сформированности коммуникативных компетентностей воспитанников	0,00	0,00	0,0	0,00
2.7	Накопление банка данных методической литературы, методик на бумажном и электронном носителях.	0,00	0,00	0,0	0,00
2.8	Составление планов семинаров по обучению педагогов	0,00	0,00	0,0	0,00
2.9	Проведение мероприятий для повышения профессионально-педагогической компетентности, межличностного общения	0,00	0,00	0,0	0,00
2.10	Расширение спектра дополнительных услуг по развитию коммуникативной компетентности дошкольников <i>(не входящих в рамки ООП ДО)</i>	0,00	0,00	0,0	0,00
<b>Функциональное направление 2.</b>					
Наполнение компонентов воспитательно-образовательной работы содержанием (технологиями, механизмами, формами) по развитию коммуникативной компетентности воспитанников.					
3.1	Разработка модели (алгоритма) взаимодействия педагогов с дошкольниками по обучению навыкам публичного выступления	0,00	0,00	0,0	0,00
3.2	Внедрение современных инновационные подходов в образовательном пространстве МБДОУ	0,00	0,00	0,0	0,00
3.3	Разработка планов итоговых мероприятий	0,00	0,00	0,0	0,00
<b>Функциональное направление 3.</b>					
Включение семьи в процессы развития коммуникативной компетентности воспитанников.					
4.1	Разработка механизма и инструментария по	0,00	0,00	0,0	0,00

	выявлению уровня готовности родителей взаимодействовать с ребенком по развитию коммуникативной компетентности				
4.2	Проведение анализа готовности родителей взаимодействовать с ребенком по развитию коммуникативной компетентности	0,00	0,00	0,0	0,00
4.3	Подготовка планов мероприятий с родителями воспитанников по повышению коммуникативной компетентности	0,00	0,00	0,0	0,00
4.4	Размещение интерактивных сервисов в информационно-коммуникативной сети «Интернет»	0,00	0,00	0,0	0,00
	ИТОГО	0,00	0,00	0,0	0,00

### 3. План согласований и контрольных мероприятий проекта

Наименование согласования	Ответственный за проведение	Месяц											
		Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
Основные согласования													
Протокол заседания педагогического совета	Тишина С.С.								28/18			27/18	
Утвержден паспорт проекта	Тишина С.С.												03/18
Сводный план проекта утверждён руководителем проектного офиса	Тишина С.С.												03/18
Разработаны локальные нормативные акты по проектному управлению	Тишина С.С.												03/18
Создана рабочая группа по реализации проекта	Тишина С.С.												03/18
Внесение изменений в сводный план проекта	Тишина С.С.	30/19											
Создана информационная платформа по сопровождению проекта в сети Интернет	Тишина С.С.												29/21
Отчет о выполнении мероприятий проекта	Тишина С.С.												25/19 25/20 25/21

Плановые контрольные мероприятия													
		Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
Промежуточная оценка достижения показателей проекта	Тишина С.С.												25/19
Оценка достижения показателей проекта	Тишина С.С.												25/20
Комплексная оценка исполнения проекта	Тишина С.С.												25/21
Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта													
Функциональное направление 1.													
Освоение методологических подходов в развитии коммуникативных компетентностей воспитанников.													
		Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
Разработан механизм и инструментарий по выявлению готовности педагогов к внедрению проектного подхода	Аулова Т.П.			29/19									
Проведен анализ готовности педагогов к внедрению проектного подхода	Тишина С.С.					30/19 30/20 30/21							
Разработан механизм и инструментарий по выявлению уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов по формированию коммуникативных компетентностей воспитанников	Аулова Т.П.			29/19									
Проведен анализ выявления уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов по формированию коммуникативных компетентностей воспитанников	Тишина С.С.					30/19 30/20 30/21							
Разработан механизм и инструментарий по выявлению уровня сформированности коммуникативных компетентностей воспитанников	Аулова Т.П.			29/19									
Проведен анализ уровня	Тишина С.С.					30/19							

сформированности коммуникативных компетентностей воспитанников						30/20 30/21							
Составлены планы семинаров по обучению педагогов	Тишина С.С.											01/19 01/20	
Проведены мероприятия для повышения профессионально-педагогической компетентности, межличностного общения	Тишина С.С. Аулова Т.П.											01/19 01/20	
Накоплен банк данных методической литературы, методик на бумажном и электронном носителях.	Тишина С.С. Аулова Т.П.												25/21
<b>Функциональное направление 2.</b>													
Наполнение компонентов воспитательно-образовательной работы содержанием (технологиями, механизмами, формами) по развитию коммуникативной компетентности воспитанников.													
		Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
Разработана модель (алгоритм) взаимодействия педагогов с дошкольниками по обучению навыкам публичного выступления	Тишина С.С. Аулова Т.П.												25/19.
Внедрены современные инновационные подходы в образовательном пространстве	Тишина С.С. Аулова Т.П.												25/21
Разработан план итоговых мероприятий	Тишина С.С. Аулова Т.П.												01/19 01/20 01/21
<b>Функциональное направление 3.</b>													
Включение семьи в процессы развития коммуникативной компетентности воспитанников.													
Разработан механизм и инструментарий по выявлению уровня готовности родителей взаимодействовать с ребенком по развитию коммуникативной компетентности	Аулова Т.П.			29/19									
Проведен анализ готовности родителей	Тишина С.С.					30/19							

взаимодействовать с ребенком по развитию коммуникативной компетентности						30/20 30/21							
Подготовлены планы мероприятий с родителями воспитанников по повышению коммуникативной компетентности	Тишина С.С. Аулова Т.П.									01/19 01/20 01/21			
Размещены интерактивные сервисы в информационно-коммуникативной сети «Интернет»	Тишина С.С.												25/21

#### 4.4. План коммуникаций по проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Исполнители проекта Члены рабочей группы по реализации проекта	Координатору/администратору/руководителю проекта	В день поступления информации (незамедлительно)	Устные коммуникации Телефонная связь
2.	Обсуждение текущих вопросов, информация по функциональным направлениям проекта	Руководитель проекта Тишина С.С.	руководителю приоритетного проекта Гавриленко М.В.	по мере необходимости	Устные коммуникации
3.	О достижении контрольной точки проекта	Ответственный за достижение КТ Тишина С.С., Аулова Т.П.	руководителю приоритетного проекта Гавриленко М.В.	1 раз в квартал	Электронная почта Отчет
4.	Поручения, протоколы, документы	Руководитель проекта Тишина С.С.	руководителю приоритетного проекта Гавриленко М.В.	Не позднее 10 дней со дня поступления информации	В бумажном виде с поручением
5.	Статус проекта	Администратор проекта Аулова Т	Руководителю проекта	1 раз в месяц	Электронная почта Официальное письмо
6.	Промежуточный отчет по выполнению показателей проекта, прогноз достижения контрольных точек	Руководитель проекта Тишина С.С.	руководителю приоритетного проекта Гавриленко М.В.	Ежеквартально	Письменный отчет
7.	Комплексный отчет об	Руководитель проекта	руководителю приоритетного	Ежегодно (до 10 февраля)	Отчёт куратору

	исполнении проекта за год	Тишина С.С.	проекта / Гавриленко М.В. Куратору проекта/ Ткачук В.М.		проекта и РПО
8.	Итоговый отчёт о реализации проекта	Руководитель проекта Тишина С.С.	руководителю приоритетного проекта / Гавриленко М.В. Куратору проекта/ Ткачук В.М.	1 квартал 2021 г.	Отчёт в РПО, доклад на заседании РСК

#### 4.5. Управление рисками проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия наступления риска	Мероприятия по предупреждению риска	Вероятность	Уровень влияния на проект	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском
1.	Внедрение государственной программы по развитию коммуникативной компетентности	Интеграция государственной программы с проектом	Подготовка предложения по внесению изменений в паспорт проекта с учетом необходимости достижения показателей Проекта	высокая	высокий	ежегодно	Руководители проектов